

# DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 27.6.2017 (dále jen „dodatek č. 1“)

## „REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE – CESTA ŠINDELÁŘ “

ČÍSLO SMLOUVY:3428/17

mezi

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Název</b>                              | <b>Obec Točnick</b>    |
| IČO                                       | 00509833               |
| DIČ                                       | CZ00509833             |
| Adresa sídla                              | 267 51 Točnick č.p. 57 |
| Právní forma                              | 801 - Obec             |
| Osoba oprávněná zastupovat<br>objednatele | Petr Mol, starosta     |
| Zástupce ve věcech<br>technických         |                        |

dále jen *objednatel* – na straně jedné

a

|  |   |
|--|---|
| <b>Název</b>                                     | ROYAL DIAMOND – stavební společnost s.r.o.        |
| IČO  | 471 22 439  |
| DIČ  | CZ 471 22 439                                     |
| Adresa sídla                                     | Na Zavadilce 3/1936, 160 00 Praha 6               |
| Právní forma                                     | společnost s ručením omezeným                     |
| Zápis v obchodním rejstříku                      | u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 13 420 |
| Osoba oprávněná zastupovat<br>zhotovitele        | Ing. Josef Záhořík – jednatel společnosti         |
| Zástupce ve věcech<br>technických (tel., e-mail) | Jindřich Stejskal - stavbyvedoucí                 |
| Bankovní spojení                                 | Moneta Money Bank, a.s.                           |
| Číslo účtu                                       | 804 607 684 / 0600                                |

dále jen *zhotovitel* – na straně druhé

## 1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.6.2017 (dále jen „smlouva o dílo“), kterým se mění původní ustanovení smlouvy o dílo s tím, že v ostatních ustanoveních je smlouva o dílo ze dne 27.6.2017 neměnná a zůstává v platnosti.
- 1.2. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je uzavřen na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu vzniklých víceprací, s dopadem na termíny plnění.

## 2. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku č.1 je změna ceny díla podle tohoto bodu dodatku č.1 ke smlouvě o dílo, který zní takto:

|   | Cena celkem bez DPH   | DPH 21%             | Cena celkem s DPH     |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Cena celkem původní</b>                    | <b>2 675 013,- Kč</b> | <b>561 753,- Kč</b> | <b>3 236 766,- Kč</b> |
| vícepráce č. 1<br>(doplnění štěrků)           | 74743,- Kč            | 15 696,- Kč         | 90440,- Kč            |
| vícepráce č. 2<br>(oprava podloží)            | 29 167,- Kč           | 6 125,- Kč          | 35 292,- Kč           |
| vícepráce č. 3<br>(betonář podloží)           | 243 851,- Kč          | 51 209,- Kč         | 295 060,- Kč          |
| vícepráce č. 4<br>(vjezdy, dosypání chodníku) | 42 422,- Kč           | 8 909,- Kč          | 51 331,- Kč           |
| <b>Cena celkem po úpravě</b>                  | <b>3 065196,- Kč</b>  | <b>643691,- Kč</b>  | <b>3 708 887,- Kč</b> |

- 2.2. Z důvodu oboustranně odsouhlasených víceprací se doba plnění mění z původního termínu 29.09.2017 na **20.10.2017**.

## 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Obě strany dodatku č.1 ke smlouvě prohlašují, že si dodatek č.1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 3.2. Tento dodatek č.1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- 3.3. Ostatní články a body smlouvy o dílo ze dne 27.6.2017 zůstávají beze změny.
- 3.4. Tento dodatek č.1 je uzavírán na základě veřejného jednání zastupitelstva obce Točnick usnesením...*631*... ze dne...*2. 10. 2017*...
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č.1 nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č.1 nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.6. Samostatnou přílohou tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo je položkový rozpočet víceprací.

v Točniku dne 3. 10. 2017

v Praze 25. srpna 2017



Petr Mol  
starosta obce




**Přílohy:** položkové rozpočty č. 1, 2, 3, 4



Ing. Josef Záhořík  
jednatel společnosti



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|  |   |                                    |       |
|--|---|------------------------------------|-------|
| Objekt :                                   | Název objektu :   | JKSO :                             |       |
| Stavba :                                   | Název stavby :  | SKP :                              |       |
| Projektant :                               | Počet měrných jednotek :  | 0                                  |       |
| Objednatel :                               | Náklady na MJ :   | 0                                  |       |
| Počet listů :                              | Zakázkové číslo :   |                                    |       |
| Zpracovatel projektu :                     | Zhotovitel :  |                                    |       |
| <b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>                  |   |                                    |       |
| <b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b> |   | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b> |       |
| Dodávka celkem                             | 0   | Kompletační činnost zhotovitele    | 733   |
| Z Montáž celkem                            | 0   | Zařízení staveniště                | 733   |
| R HSV celkem                               | 73 278  |                                    |       |
| N PSV celkem                               | 0   |                                    |       |
| ZRN celkem                                 | 73 278  |                                    |       |
| HZS  | 0   |                                    |       |
| RN II. a III. hlavy                        | 73 278  | Ostatní VRN                        | 0     |
| ZRN+VRN+HZS                                | 74 744  | VRN celkem                         | 1 466 |
| Vypracoval                                 | Za zhotovitele  | Za objednatele                     |       |
| Datum :                                    | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis:   | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis:      |       |
|  |  |                                    |       |
| Základ pro DPH                             | 0 % činí :  | 0,00 Kč                            |       |
| Základ pro DPH                             | 15 % činí :   | 0,00 Kč                            |       |
| DPH  | 15 % činí :   | 0,00 Kč                            |       |
| Základ pro DPH                             | 21 % činí :   | 74 743,56 Kč                       |       |
| DPH  | 21 % činí :   | 15 696,00 Kč                       |       |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>               |   | <b>90 440,00 Kč</b>                |       |

Poznámka :

Položkový rozpočet


|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| Stavba | <b>OPRAVA KOMUNIKACE TOČNÍK</b> |
| Objekt | <b>VÍCEPRÁCE Č.1 CESTA 3 M</b>  |

| P.č.          | Číslo položky    | Název položky                                       | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|---------------|------------------|---|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b> |                  | <b>Zemní práce</b>                                  |    |          |           |                  |
| 4             | 122 20-2201.R00  | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 žlabovky   | m3 | 45,60    | 135,00    | 6 156,00         |
| 6             | 199 00-0002.R00  | Poplatek za skládku horniny 1- 4                    | m3 | 45,60    | 242,00    | 11 035,20        |
| 7             | 167 10-1102.R00  | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3   | m3 | 45,60    | 57,00     | 2 599,20         |
| 8             | 162 70-1105.R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m   | m3 | 45,60    | 235,00    | 10 716,00        |
| 10            | 45,6             | Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3  | m3 | 45,60    | 28,50     | 1 299,60         |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                |    |          |           | <b>31 806,00</b> |
| <b>Díl: 5</b> |                  | <b>Komunikace</b>                                   |    |          |           |                  |
| 15            | 56473 - 1111     | Podklad z kameniva droceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm | m2 | 432,00   | 96,00     | 41 472,00        |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>5 Komunikace</b>                                 |    |          |           | <b>41 472,00</b> |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                        |  |        |
|------------------------|--|--------|
| Objekt :               | Název objektu :<br><b>VÍCEPRÁCE 4 - BETON PODLOŽÍ OPRAVA</b> | JKSO : |
| Stavba :               | Název stavby :<br><b>OPRAVA KOMUNIKACE TOČNÍK</b>            | SKP :  |
| Projektant :           | Počet měrných jednotek :                                     | 0      |
| Objednatel :           | Náklady na MJ :  | 0      |
| Počet listů :          | Zakázkové číslo :  |        |
| Zpracovatel projektu : | Zhotovitel :   |        |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |                   | Vedlejší rozpočtové náklady   |                                 |     |  |
|-------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|-----|--|
|                                     | Dodávka celkem    | 0   | Kompletační činnost zhotovitele | 286 |  |
| Z                                   | Montáž celkem     | 0   | Zařízení staveniště             | 286 |  |
| R                                   | HSV celkem        | 0   |                                 |     |  |
| N                                   | PSV celkem        | 0   |                                 |     |  |
|                                     | ZRN celkem        | 0   |                                 |     |  |
|                                     | HZS               | 0   |                                 |     |  |
|                                     | RN II.a III.hlavy | 28 595  | Ostatní VRN                     | 0   |  |
|                                     | ZRN+VRN+HZS       | 29 167  | VRN celkem                      | 572 |  |
| Vypracoval                          | Za zhotovitele    |   | Za objednatele                  |     |  |
| Datum :                             | Jméno :           | Datum :   | Jméno :                         |     |  |
|                                     | Podpis:           |   | Podpis :                        |     |  |
|                                     |                   |  |                                 |     |  |
|                                     | Základ pro DPH    | 0 % činí :  | 0,00 Kč                         |     |  |
|                                     | Základ pro DPH    | 15 % činí :   | 0,00 Kč                         |     |  |
|                                     | DPH               | 15 % činí :   | 0,00 Kč                         |     |  |
|                                     | Základ pro DPH    | 21 % činí :   | 29 166,90 Kč                    |     |  |
|                                     | DPH               | 21 % činí :   | 6 125,00 Kč                     |     |  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM:</b>       |                   |   | <b>35 292,00 Kč</b>             |     |  |

Poznámka :

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Stavba : | OPRAVA KOMUNIKACE TOČNÍK           |
| Objekt : | VÍCEPRÁCE 4 - BETON PODLOŽÍ OPRAVA |

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl         | HSV | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----------------------|-----|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce        |     | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5 Komunikace         |     | 0        | 0        | 0        | 0        |
| #REF! #REF!          |     | 0        | 0        | 0        | 0        |
| #REF! #REF!          |     | 0        | 0        | 0        | 0        |
| #REF! #REF!          |     | 0        | 0        | 0        | 0        |
| #REF! #REF!          |     | 0        | 0        | 0        | 0        |
| #REF! #REF!          |     | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b> |     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                       | Kč   | %   | Základna | Kč         |
|---------------------------------|------|-----|----------|------------|
| Kompletační činnost zhotovitele | 0,00 | 1,0 | 28 595   | 286        |
| Zařízení staveniště             | 0,00 | 1,0 | 28 595   | 286        |
| <b>CELKEM VRN</b>               |      |     |          | <b>572</b> |

## Položkový rozpočet

|          |   |
|----------|---|
| Stavba : | <b>OPRAVA KOMUNIKACE TOČNÍK</b>           |
| Objekt : | <b>VÍCEPRÁCE 4 - BETON PODLOŽÍ OPRAVA</b> |


| P.č.   | Číslo položky    | Název položky         | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|--------|------------------|-----------------------|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 1 |                  | <b>Zemní práce</b>    |    |          |           |                  |
|        | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>  |    |          |           |                  |
| Díl: 5 |                  | <b>Komunikace</b>     |    |          |           |                  |
| 1      |                  | Odtěžení výkopku      | m3 | 9,50     | 360,00    | 3 420,00         |
| 2      |                  | Podklad z betonu B 15 | m3 | 9,50     | 2 650,00  | 25 175,00        |
| 3      |                  |                       |    |          |           |                  |
| 4      |                  |                       |    |          |           |                  |
|        | <b>Celkem za</b> | <b>5 Komunikace</b>   |    |          |           | <b>28 595,00</b> |



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                        |   |                            |
|------------------------|---|----------------------------|
| Objekt :               | Název objektu :<br><b>VÍCEPRÁCE 3 - BETON VOZOVKY</b> | JKSO :                     |
| Stavba :               | Název stavby :<br><b>OPRAVA KOMUNIKACE TOČNÍK</b>     | SKP :                      |
| Projektant :           |   | Počet měrných jednotek : 0 |
| Objednatel :           |   | Náklady na MJ : 0          |
| Počet listů :          |   | Zakázkové číslo :          |
| Zpracovatel projektu : |   | Zhotovitel :               |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy   |                     | Vedlejší rozpočtové náklady |                                 |                      |
|---|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Z   | Dodávka celkem      | 0                           | Kompletační činnost zhotovitele | 2 391                |
| Z   | Montáž celkem       | 0                           | Zařízení staveniště             | 2 391                |
| R   | HSV celkem          | 239 069                     |                                 |                      |
| N   | PSV celkem          | 0                           |                                 |                      |
|   | ZRN celkem          | 239 069                     |                                 |                      |
|   | HZS                 | 0                           |                                 |                      |
|   | RN II. a III. hlavy | 239 069                     | Ostatní VRN                     | 0                    |
|   | ZRN+VRN+HZS         | 243 851                     | VRN celkem                      | 4 781                |
| Vypracoval  | Za zhotovitele      |                             | Za objednatele                  |                      |
| Datum :   | Jméno :             | Datum :                     | Jméno :                         | Datum :              |
|   | Podpis:             | Podpis:                     | Podpis :                        |                      |
|  |                     |                             |                                 |                      |
|   | Základ pro DPH      | 0 % činí :                  |                                 | 0,00 Kč              |
|   | Základ pro DPH      | 15 % činí :                 |                                 | 0,00 Kč              |
|   | DPH                 | 15 % činí :                 |                                 | 0,00 Kč              |
|   | Základ pro DPH      | 21 % činí :                 |                                 | 243 850,69 Kč        |
|   | DPH                 | 21 % činí :                 |                                 | 51 209,00 Kč         |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>  |                     |                             |                                 | <b>295 060,00 Kč</b> |

Poznámka :

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Stavba : | <b>OPRAVA KOMUNIKACE TOČNÍK</b>    |
| Objekt : | <b>VÍCEPRÁCE 3 - BETON VOZOVKY</b> |

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                      | HSV            | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-----------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                     | 232 378        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5 Komunikace                      |                | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8 Trubní vedení                   |                | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 91 Doplňující práce na komunikaci |                | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 93 Dokončovací práce inž.staveb   |                | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 97 Prorážení otvorů               |                | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot        | 6 691          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>              | <b>239 069</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                       | Kč   | %   | Základna | Kč           |
|---------------------------------|------|-----|----------|--------------|
| Kompletační činnost zhotovitele | 0,00 | 1,0 | 239 069  | 2 391        |
| Zařízení staveniště             | 0,00 | 1,0 | 239 069  | 2 391        |
| <b>CELKEM VRN</b>               |      |     |          | <b>4 781</b> |

## Položkový rozpočet


|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| Stavba | <b>OPRAVA KOMUNIKACE TOČNÍK</b>    |
| Objekt | <b>VÍCEPRÁCE 3 - BETON VOZOVKY</b> |

| P.č.    | Číslo položky    | Název položky                                      | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|---------|------------------|--|----|----------|-----------|-------------------|
| Díl: 1  | <b>1</b>         | <b>Zemní práce</b>                                 |    |          |           |                   |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                               |    |          |           |                   |
| Díl: 5  | <b>5</b>         | <b>Komunikace</b>                                  |    |          |           |                   |
| 1       | 564 76-1111.R00  | Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm | m2 | 330,00   | 169,00    | -55 770,00        |
| 2       | 56721-1220       | Podklad z betonu B 20                              | m2 | 330,00   | 680,00    | 224 400,00        |
| 3       | r                | drenážní potrubí pr 100                            | m2 | 148,00   | 76,00     | 11 248,00         |
| 4       | 27336-1921       | Kari sit pr 6 - 100/100                            | t  | 1,75     | 30 000,00 | 52 500,00         |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>5 Komunikace</b>                                |    |          |           | <b>232 378,00</b> |
| Díl: 8  | <b>8</b>         | <b>Trubní vedení</b>                               |    |          |           |                   |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>8 Trubní vedení</b>                             |    |          |           |                   |
| Díl: 91 | <b>91</b>        | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>              |    |          |           |                   |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>           |    |          |           |                   |
| Díl: 93 | <b>93</b>        | <b>Dokončovací práce inž.staveb</b>                |    |          |           |                   |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>93 Dokončovací práce inž.staveb</b>             |    |          |           |                   |
| Díl: 97 | <b>97</b>        | <b>Prorážení otvorů</b>                            |    |          |           |                   |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>97 Prorážení otvorů</b>                         |    |          |           |                   |
| Díl: 99 | <b>99</b>        | <b>Staveništní přesun hmot</b>                     |    |          |           |                   |
| 5       | 998 22-5111.R00  | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný      | t  | 121,00   | 55,30     | 6 691,30          |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                  |    |          |           | <b>6 691,30</b>   |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                        |  |        |
|------------------------|--|--------|
| Objekt :               | Název objektu :  | JKSO : |
|                        | <b>VÍCEPRÁCE - VJEZDY ,DOPLNĚNÍ CHODNÍKU, OBSYP SJEZDU</b> |        |
| Stavba :               | Název stavby :   | SKP :  |
|                        | <b>OPRAVA KOMUNIKACE TOČNÍK</b>                            |        |
| Projektant :           | Počet měrných jednotek :                                   | 0      |
| Objednatel :           | Náklady na MJ :  | 0      |
| Počet listů :          | Zakázkové číslo :  |        |
| Zpracovatel projektu : | Zhotovitel :   |        |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |   | Vedlejší rozpočtové náklady |                                 |     |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------|-----|
|                                     | Dodávka celkem  | 0                           | Kompletační činnost zhotovitele | 416 |
| Z                                   | Montáž celkem   | 0                           | Zařízení stavenišť              | 416 |
| R                                   | HSV celkem  | 0                           |                                 |     |
| N                                   | PSV celkem  | 0                           |                                 |     |
|                                     | ZRN celkem  | 0                           |                                 |     |
|                                     | HZS   | 0                           |                                 |     |
|                                     | RN II. a III. hlavy   | 41 590                      | Ostatní VRN                     | 0   |
|                                     | ZRN+VRN+HZS   | 42 422                      | VRN celkem                      | 832 |
| Vypracoval                          | Za zhotovitele  | Za objednatele              |                                 |     |
| Datum :                             | Jméno :   | Jméno :                     |                                 |     |
|                                     | Datum :   | Datum :                     |                                 |     |
|                                     | Podpis:   | Podpis :                    |                                 |     |
|                                     |  |                             |                                 |     |
| Základ pro DPH                      | 0 % činí :  | 0,00 Kč                     |                                 |     |
| Základ pro DPH                      | 15 % činí :   | 0,00 Kč                     |                                 |     |
| DPH                                 | 15 % činí :   | 0,00 Kč                     |                                 |     |
| Základ pro DPH                      | 21 % činí :   | 42 421,80 Kč                |                                 |     |
| DPH                                 | 21 % činí :   | 8 909,00 Kč                 |                                 |     |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>        |   | <b>51 331,00 Kč</b>         |                                 |     |

Poznámka :

|          |   |
|----------|---|
| Stavba : | OPRAVA KOMUNIKACE TOČNÍK                      |
| Objekt : | VÍCEPRÁCE - VJEZDY ,DOPLNĚNÍ CHODNÍKU,OBSYP S |

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl               | HSV      | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce              |          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5 Komunikace               |          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| #REF! #REF!                |          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| #REF! #REF!                |          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| #REF! #REF!                |          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| #REF! #REF!                |          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot |          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                       | Kč   | %   | Základna | Kč         |
|---------------------------------|------|-----|----------|------------|
| Kompletační činnost zhotovitele | 0,00 | 1,0 | 41 590   | 416        |
| Zařízení staveniště             | 0,00 | 1,0 | 41 590   | 416        |
| <b>CELKEM VRN</b>               |      |     |          | <b>832</b> |

**Položkový rozpočet**

|          |   |
|----------|---|
| Stavba : | <b>OPRAVA KOMUNIKACE TOČNÍK</b>                   |
| Objekt : | <b>VÍCEPRÁCE - VJEZDY ,DOPLNĚNÍ CHODNÍKU, OBS</b> |

| P.č.    | Číslo položky    | Název položky                                  | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|---------|------------------|--|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 1  |                  | <b>Zemní práce</b>                             |    |          |           |                  |
| 1       |                  | doplnění ornice u obrubníků                    | m3 | 6,5      | 550       | 3575             |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                           |    |          |           |                  |
| Díl: 5  |                  | <b>Komunikace</b>                              |    |          |           |                  |
| 1       |                  | Obsyp obrub ,vytvoření nájezdu                 | m2 | 72,00    | 140,00    | 10 080,00        |
| 2       |                  | vjezd ,zámková dlažba 4 * 0,7/6 * 1,1/4 * 1,35 | m2 | 14,80    | 850,00    | 12 580,00        |
| 3       |                  | vjezd ,zámková dlažba ,přeložka a doplnění     | m2 | 7,50     | 350,00    | 2 625,00         |
|         |                  | obrubby chodník                                | mb | 21,00    | 240,00    | 5 040,00         |
| 4       |                  | chodník 6*1,5m ,30*30*0,035                    | m2 | 9,00     | 820,00    | 7 380,00         |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>5 Komunikace</b>                            |    |          |           | <b>37 705,00</b> |
| Díl: 99 |                  | <b>Staveništní přesun hmot</b>                 |    |          |           |                  |
| 5       | 998 22-5111.R00  | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný  | t  | 5,60     | 55,30     | 309,68           |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>              |    |          |           | <b>309,68</b>    |